


NET-CONSULT

Network- and Communications Consulting



Projekt - Risikoanalyse

Projektbezeichnung:	
Projekteigner: (Name, Vorname)	
Bereich:	Telefon:
Projektleiter: (Name, Vorname)	
Bereich:	Telefon:

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung bei Eintritt	Entwicklung des Risikos	Präventive / Korrektive Maßnahmen
Projektumfeld				
Projekttyp				
Projektteam				
Projektinfrastruktur				
Kunde / Nutzer				
Sonstige Risiken				

Hinweise zum Dokument:

- Ziel des Dokuments ist es, Risiken für das Projekt zu identifizieren, zu bewerten und Gegenmaßnahmen vorzubereiten.
- Eine sinnvolle Basis für die Risikofindung ist der Projektstrukturplan (siehe Arbeitsmittel Projektstrukturplan), der auf jeder Ebene nach Projektrisiken durchforstet werden kann. Weitere Quellen zur Identifikation von Projektrisiken sind die persönliche Erfahrung und die Verwendung von Kreativitätstechniken (z.B. Mindmap).
- Neben Risiko, Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung bei Eintritt und Entwicklung des Risikos werden präventive/ korrektive Maßnahmen aufgeführt. Die Risiken sind nach externen Projektrisiken (Projektumfeld) und internen Projektrisiken (Projekttyp, Projektteam, Projektinfrastruktur) sowie sonstigen Risiken gegliedert. Aufgrund des großen Spektrums an Projektrisiken erhebt die Auflistung in diesem Dokument keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Es können präventive oder korrektive Maßnahmen getroffen werden, um die negativen Folgen für das Projekt bei Eintritt des Risikos zu minimieren. Bei kritischen Auswirkungen und/ oder einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit sollten unbedingt Maßnahmen geplant werden.